

Số: /UBND-VHTT
V/v báo cáo tiến độ xây dựng nhà văn hóa,
sân thể thao năm 2023

TP. Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2023

Kính gửi: UBND các phường, xã

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố về thực hiện Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2022-2024 phân kỳ thực hiện năm 2023; Để có căn cứ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 với Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. UBND các phường, xã

Báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, lộ trình cụ thể triển khai xây dựng đối với từng nhà văn hóa, sân thể thao phân kỳ thực hiện năm 2022, 2023 (có danh sách các nhà VH gửi kèm), phân tích làm rõ nguyên nhân và gửi về lãnh đạo UBND thành phố qua Phòng VHTT, đồng thời gửi bản mềm tại địa chỉ Email phongvhtt_tpbg@bacgiang.gov.vn trước 16h00, ngày 14/7/2023 để tổng hợp.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

Căn cứ báo cáo của các phường, xã; tổng hợp kết quả, báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trước ngày 20/7/2023

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (để b/c);
- Các phòng QLĐT, TNMT, TCKH;
- VP: LĐ, CVVX
- Lưu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Đình

UBND PHƯỜNG, XÃ.....

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA, SÂN THỂ THAO NĂM 2022

(Tính đến ngày 10/7/2023)

I. NHÀ VĂN HÓA CÓ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC (01 nhà)

TT	Phường, xã	Thôn, tổ dân phố	Năm 2022		Tiến độ thực hiện tính đến ngày 10/7/2023	Khó khăn vướng mắc	Đề xuất
			Xây mới	Sửa chữa			
1	Thọ Xương	Hòa Yên	x				

II. NHÀ VĂN HÓA KHÔNG CÓ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC (64 nhà)

TT	Phường, xã	Thôn, tổ dân phố	Năm 2022		Tiến độ thực hiện tính đến ngày 10/7/2023	Ghi chú
			Xây mới	Sửa chữa		
1	Hoàng Văn Thụ	Huyền Quang	x		<i>Ngày khánh thành..... Đã quyết toán xong tháng.../ (Đang làm thủ tục quyết toán)</i>	<i>Dự kiến quyết toán xong tháng /2023 Ví dụ</i>
2		Tiền Giang	x			
3		Hoàng H. Thám 2	x			
4		Hoàng H. Thám 1	x			
5		Hùng Vương	x			

TT	Phường, xã	Thôn, tổ dân phố	Năm 2022		Tiến độ thực hiện tính đến ngày 10/7/2023	Ghi chú
			Xây mới	Sửa chữa		
6		Vĩnh Ninh 1	x			
7		Vĩnh ninh 2	x			
8		Tiền Tiến	x			
			8			
9	Trần Phú	Chi ly 1	x			
10		Tân Ninh	x			
			2			
11	Xương Giang	Nam Giang 1	x			
			1			
12	Dĩnh Kế	Quyết Thắng	x			
13		Phú Mỹ 2	x			
14		Phú Mỹ 3	x			
			3			
15	Thọ Xương	Tổ dân phố số 1	x			
16		Tổ số 2		x		
17		Tổ số 3	x			
18		Tổ số 7	x			
19		Tổ Mới		x		
20		Hà Vị 1	x			
21		Hà Vị 2	x			

TT	Phường, xã	Thôn, tổ dân phố	Năm 2022		Tiến độ thực hiện tính đến ngày 10/7/2023	Ghi chú
			Xây mới	Sửa chữa		
22		TDP Hướng	x			
23		Tổ 8	x			
			8	2		
24	Ngô Quyền	TDP số 2	x			
25		TDP số 4	x			
26		TDP số 5	x			
			3			
27	Lê Lợi	Châu Xuyên	x			
28		Dân Chủ	x			
39		Tiền Môn 2	x			
30		Tiền Giang	x			
31		Lê Lợi	x			
32		Tiền Môn 1	x			
33		Đồng Cửa	x			
			7			
34	Trần Nguyên Hãn	TDP 1A	x			
35		TDP 1B	x			
36		TDP số 3	x			
37		TDP 4A	x			
38		TDP số 6	x			
			5			

TT	Phường, xã	Thôn, tổ dân phố	Năm 2022		Tiến độ thực hiện tính đến ngày 10/7/2023	Ghi chú
			Xây mới	Sửa chữa		
39	Đa Mai	Hòa Sơn	x			
40		Mai Đình	x			
41		Mai Độ	x			
42		Tân Thành	x			
43		Mai Sầu	x			
44		Tân Mai		x		
			5	1		
45	Mỹ Độ	Tổ 1	x			
46		Tổ 4		x		
			1	1		
47	Dĩnh Trì	Đông Mo	x			
48		Thôn Thuyền	x			
49		Thôn Bãi Ổi	x			
50		Thôn Núm		x		
			3	1		
51	Tân Mỹ	Thôn Miếu	x			
52		Thôn Phố	x			
53		Thôn Đồng		x		
			2	1		
54	Tân Tiến	An Bình	x			
55		Thanh Cảm	x			

TT	Phường, xã	Thôn, tổ dân phố	Năm 2022		Tiến độ thực hiện tính đến ngày 10/7/2023	Ghi chú
			Xây mới	Sửa chữa		
			2			
56	Song Mai	Mai Cao	x			
57		Nhân Lễ	x			
			2			
58	Đồng Sơn	Thôn Chùa	x			
59		Thôn Đồng Quan		x		
60		Thôn Tân Mỹ		x		
			1	2		
61	Song Khê	Song Khê 1		x		
62		Song Khê 2	x			
63		Yên Khê		x		
64		Liên Xuyên		x		
			1	3		
	Tổng		53	11		

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA SÂN THỂ THAO THÔN, TỔ DÂN PHỐ PHÂN KỲ NĂM 2022

TT	Phường,xã	Thôn, tổ dân phố	Năm 2022		Báo cáo tiến độ ngày 10/7/2023	Ghi chú
			Xây mới	Sửa chữa		
1	Lê Lợi	TDP Dân Chủ		x	Đã hoàn thành, khánh thành ngày.... Đã quyết toán tháng....	Dự kiến hoàn thành quyết toán tháng.../2023
2	Dĩnh Trì	Thôn Bãi Ôi	x			
3		Thôn Núm		x		
4		Thôn Thuyền		x		
5	Tân Mỹ	Thôn Mỹ Cầu		x		
6	Tân Tiến	Thôn Văn Giàng		x		
7	Dĩnh Ké	TDP Thanh Lương	x			
8	Song Khê	Thôn Yên Khê		x		
		Tổng	2	6		

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA, SÂN THỂ THAO NĂM 2023
(Tính đến ngày 10/7/2023)

I. NHÀ VĂN HÓA KHÔNG CÓ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC (27 nhà)

STT	Tên nhà Văn hóa	Năm 2023		Phường xã	Tiến độ	Khó khăn, vướng mắc	Phương hướng/ Đề xuất
		Xây mới	Sửa chữa				
1	Tổ Hoàng Văn Thụ	x		Hoàng Văn Thụ	- Dự kiến khởi công ngày.../.../ - Dự kiến khánh thành ngày.../.../	Nhân dân đang có ý kiến về hướng nhà VH.....	Giải quyết ý kiến nhân dân xong trước ngày.../... Để thực hiện khởi công theo kế hoạch
2	Tổ Thành Non		x	Xương Giang			
3	Chùa Thành	x					
4	Tổ số 6	x		Thọ Xương			
5	Cung Nhượng 1	x					
6	Tổ Hậu	x					
7	TDP Tiên	x					
8	TDP số 8	x		Ngô Quyền			
9	TDP số 9	x					
10	TDP số 8	x		Trần Nguyên Hãn			
11	TDP số 9	x					

12	Rừng Trong	x		Dĩnh Trì			
13	Đồi Nèn	x					
14	Thôn Cốc		x				
15	Thôn Núi		x				
16	Phố Cốc		x				
17	Thôn Cầu		x				
18	Thôn Ba	x		Tân Mỹ			
19	Thôn Tụ	x					
20	Nam Tiến	x		Song Mai			
21	Phúc Hạ	x					
22	Đồng Bù	x					
23	Thượng Tụ	x					
24	Đồng Sau		x	Đồng Sơn			
25	Tổ 2	x		Mỹ Độ			
26	Tổ 3	x					
27	Phú Mỹ 1	x		Dĩnh Kế			

II. NHÀ VĂN HÓA KHÓ KHĂN VUỐNG MẮC (22 nhà)

STT	Tên nhà Văn hóa	Năm 2023		Phường xã	Tiến độ	Khó khăn, vướng mắc	Phương hướng/ Đề xuất
		Xây mới	Sửa chữa				
1	Thôn Vĩnh An	x		Song Mai			
2	Phương Đậu	x					
3	Phúc Thượng	x					
4	Phú Giã	x					
5	Phúc Bé	x					
6	An Phú	x					
7	Tổ 4	x		Thọ Xương			
8	Tổ 5	x					
9	Cung Nhượng 2	x					
10	Giáp Sau	x		Dĩnh Ké			
11	Tổ 1	x		Ngô Quyền			
12	Tổ 3	x					
13	Tổ 7	x					
14	Tổ 6	x					

15	Thanh Mai	x		Đa Mai			
16	Nghĩa Long	x		Lê Lợi			
17	An Phong	x		Tân Tiến			
18	Thôn Đọ	x					
19	Đàm Thuận Huy	x		Trần Phú			
20	Thôn Riều	x		Dĩnh Trì			
21	Trại Nội	x					
22	Thôn Giếng	x		Tân Mỹ			

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã Kí)

BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA SÂN THỂ THAO THÔN, TỔ DÂN PHỐ NĂM 2023
(Tính đến ngày 10/7/2023)

TT	Phường, xã	Thôn, tổ dân phố	Năm 2023		Báo cáo tiến độ	Khó khăn vướng mắc	Phương hướng/ đề xuất
			Xây mới	Sửa chữa			
1	Trần Nguyên Hãn	TDP số 1A	x				
2	Dĩnh Trì	Nguận	x				
3		Riêu	x				
4		Cầu		x			
5		Rừng Trong		x			
6	Tân Tiến	Đọ	x				
7	Tân Mỹ	Lục		x			
8	Đa Mai	Thanh Mai	x				
9	Song Mai	Nam Tiến					
10		Phúc Thượng	x				
11		Thượng Tự		x			
12		Mai Cao	x				
13		Phương Đậu		x			
14		Phú Giã			x		

TT	Phường,xã	Thôn, tổ dân phố	Năm 2023		Báo cáo tiến độ	Khó khăn vướng mắc	Phương hướng/ đề xuất
			<i>Xây mới</i>	<i>Sửa chữa</i>			
15		Đồng Bù	x				
16	Song Khê	Song Khê 1		x			
	Tổng		8	8			